# ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

| | |
|---|---|
| Назив наручиоца: | Народни музеј Чачак |
| Адреса наручиоца: | Цара Душана бр. 1 , 32 000 Чачак |
| Интернет страница наручиоца: | www.cacakmuzej.org.rs |
| Врста наручиоца: | [illegible] |
| Врста предмета: | [illegible] |

**За добра и услуге**: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

**За радове:** природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Радови на фасади зграде Старог начелства у Чачку.
Место извршења : Чачак
Назив и ознака из општег речника набавке: 45443000- фасадни радови.

| | |
|---|---|
| Првобитна вредност уговора: | 4.414.000,00 |
| Измењена вредност уговора: | |

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Конкурсном документацијом у оквиру поглавља V Упутство понуђачима како да сачине понуду, односно Захтева у погледу траженог начина, рока и услова плаћања, рока за испоруку, постављање и монтажу добара, гарантног рока, рока важења понуде, као и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде, у делу Захтев у погледу рока извођења радова и чланом 4. став 2. Уговора за радове на фасади зграде Старог начелства у Чачку, бр. 60/2019 од 13.12.2019. године је уговорено да се рок за извођење радова може продужити, изузетно, уколико виша сила не дозвољава да се радови изведу у уговореном року (снежне падавине, ледени дани и др.) . Такође је предвиђено да ће се у том случају извршити измена уговора о јавној набавци у складу са чл.115 Закона о јавним набавкама и продужити рок за извођење радова, чему се и приступило, а на основу извештаја из грађевинског дневника од стране надзорног органа .

Остале информације: